PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
OBJETO: PROJETO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA
BDI=32,78% **ENCARGOS SOCIAIS = 82,97%**
LOCAL: MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R$)	%	MENSAL											
				1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
1.0	MANUTENÇÃO SAÚDE	1.640.992,05	10,94	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
2.0	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	4.993.121,33	33,28	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
3.0	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	8.371.557,80	55,79	8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
	TOTAIS PARCIAIS			1.260.476,38	1.260.476,38	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.245.470,71	1.260.476,38	1.260.476,38
	PERCENTUAIS PARCIAIS			8,40%	8,40%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,40%	8,40%
	TOTAIS ACUMULADOS			1.260.476,38	2.520.952,76	3.766.423,47	5.011.894,17	6.257.364,88	7.502.835,59	8.748.306,30	9.993.777,01	11.239.247,71	12.484.718,42	13.745.194,80	15.005.671,18
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			8,40%	16,80%	25,10%	33,40%	41,70%	50,00%	58,30%	66,60%	74,90%	83,20%	91,60%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	**15.005.671,18**	**100,00**												

ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES:03198314348

Assinado digitalmente por ALAN EDUARDO DA SILVA BORGES:03198314348
Data: 2025.01.23 14:24:06 -03'00'